



Карта проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9-ых классов для достижения метаяпредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МКОУ Ункурдинская СОШ»



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор МКОУ «Ункурдинская СОШ» Л.Л. Пересторонина
Владелец процесса: Пересторонина Лидия Леонидовна, директор МКОУ «Ункурдинская СОШ»
Периметр процесса: МКОУ «Ункурдинская СОШ»
Граница процесса: от начала обучения в 8 классе до выпуска из основной школы
Руководитель проекта: Шаламова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по УВР
Команда проекта: работники школы:
- Шаламова Лариса Ивановна – заместитель директора по ВР
- Гарасва Ирина Геннадьевна – учитель
- Шархисва Лидия Вениаминовна – учитель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.2 ст.6 Приказа Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» от 12.08.2022 № 732, в части овладения обучающимися навыками проектной деятельности
Последствия: низкий уровень достижения метаяпредметных результатов ФГОС ООО. Неготовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Низкий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.
Причина возникновения: отсутствие стандарта процесса достижения метаяпредметных результатов обучающихся 8 – 9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом.
Ценность для заказчика: повышение уровня достижения метаяпредметных результатов ФГОС ООО. Готовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Повышение уровня вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся 8 – 9-ых классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий	5%	30%
Стандарт процесса достижения метаяпредметных результатов обучающихся 8–9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом	отсутствие	наличие

* показатели могут быть изменены в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 17.10.2024.
2. Обучение участников проекта – октябрь 2024;
Производственный анализ №1 – 21.10.2024 – 25.10.2024;
3. Внедрение улучшений - 28.10.2024- 28.11.2024;
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 29.11.2024;
Производственный анализ №2 - до 06.12.2024;
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования - 17.12.2024

Согласовано:

Начальник

Управления образования

Нижнепетровского муниципального района

/Д.А. Галанов