


Карта проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9-ых классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МКОУ «Шемахинская СОШ»



**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Директор МКОУ «Шемахинская СОШ»

**Владелец процесса:** Борисова Мария Алексеевна, директор МКОУ «Шемахинская СОШ»

**Периметр процесса:** МКОУ «Шемахинская СОШ»

**Граница процесса:** от начала обучения в 8 классе до выпуска из основной школы

**Руководитель проекта:** Шишкина Раиса Рудольфовна, заместитель директора по УВР

**Команда проекта:** работники школы:

- Усманова Н.Н, заместитель директора по ВР
- Рьженкова Наталья Алексеевна, классный руководитель
- Пильникова Галина Анатольевна, учитель математики

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** нарушение п.2 ст.6 Приказа Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» от 12.08.2022 № 732, в части овладения обучающимися навыками проектной деятельности

**Последствия:** низкий уровень достижения метапредметных результатов ФГОС ООО. Неготовность выпускников к использованию Leap-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Низкий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.

**Причина возникновения:** отсутствие стандарта процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8 – 9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом.

**Ценность для заказчика:** повышение уровня достижения метапредметных результатов ФГОС ООО. Готовность выпускников к использованию Leap-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Повышение уровня вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.

| 3. Плановый эффект                                                                                                                           |                    |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Наименование показателя                                                                                                                      | Текущий показатель | Целевой показатель |  |
| Доля обучающихся 8 – 9-ых классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий                                  | 80%                | 90%                |  |
| Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8–9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом | отсутствие         | наличие            |  |
| * показатели могут быть изменены в ходе картирования                                                                                         |                    |                    |  |



Начальник  
Управления образования

Д.А. Галанов



**4. Ключевые события проекта**

- Старт проекта – 17.10.2024.
- Обучение участников проекта – октябрь 2024;
- Производственный анализ №1 – 21.10.2024 – 25.10.2024;
- Внедрение улучшений - 28.10.2024- 28.11.2024;
- Закрепление результатов и закрытие проектов – 29.11.2024;
- Производственный анализ №2 - до 06.12.2024;
- Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 17.12.2024